

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele 18/16/CE/CZ

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

Vanderlaan s.r.o.

IČO: 455 37 305

se sídlem V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132176

zastoupená p. Petrou Stejskalovou

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě požadavku objednatele na provedení dalších prací a požadavku zhotovitele na změně
termínů provedení díla se obě smluvní strany dohodly na tomto:

Smlouva se mění a doplňuje v těchto bodech :

Článek III.

Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo ve lhůtě do 106 kalendářních dnů ode dne zahájení
provádění díla, nejpozději však do 14.10.2016.

Článek IV.

Cena za dílo

4.1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.136 925,14,- Kč bez
DPH (slovy jedenmilionstotřicetšesttisícdevětsetdvacetpětčtrnácthaléřů korun českých). K této
ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bude-li
zhotovitel plátcem daně.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno radou města dne 9. 2016, usnesením č., s nímž je tato smlouva v souladu.


Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právním jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.


Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet dalších prací

V Plané dne 15. 9. 2016

V Praze dne 14. 9. 2016.


.....
objednatel



.....
zhotovitel


Oprava fasády - Technologie provedení a cena

ZŠ Náměstí Svobody, oprava fasády ZÁPAD + SEVER

Popis práce		Vým.	Jed. cena	Cena
1. Odstranění nánosů a očištění okapových nadstřešních žlabů	bm	32	65	2 080 Kč
2. Nátěr kovových konstrukcí dvojnásobným nátěrem, vč obroušení okapový nadstřešní žlab	bm	32	130	4 147 Kč
3. Otlučení omítky, vč přesunu a uložení suti	m2	7	185	1 295 Kč
4. Oprava otlučené omítky jádrovou omítkou	m2	7	363	2 538 Kč
5. Přestukování omítky	m2	10	189	1 890 Kč
mezisoučet:				11 950 Kč
VRN		3,5	%	418 Kč
Cena bez DPH				12 368 Kč

Cena oprav celkem bez DPH	12 368,00
DPH 21%	2 597,30
Cena nátěrů fasády celkem s DPH	14 965,30 Kč

Vypracoval : Jindřiška Lebedová